

Date	Phase	Etape	Objectif	Réunions				Communication	Concertation			
				CLE	Bureau	Com travail	Cotech					
mar-21	Préparation	Installation CLE	Périmètre SAGE NRG, Nominations CLE	CLE 1 Elections président(e) et bureau Choix structure porteuse. Règlement fonctionnement			Cotech Préparation bureau	Site internet Réseaux sociaux				
avr-21			Porté à connaissance Etat (2 mois) Consultation prestation (2 mois)							Bureau : Feuille de route Cahier des charges prestation Protocole structure porteuse		Cotech : définition précise prestation Plan communication Plan concertation
mai-21	Etat initial / diagnostic	Etat des lieux	Plan de communication et concertation					Création flyer démarche SAGE NRG, roll up , kakemono ... Création vidéos de sensibilisation SAGE NRG				
juin-21			Renouvellement CLE suite élections							Bureau : Plan communication et concertation définition précise prestation		
juil-21			Choix prestataire Elaboration									
août-21												
sept-21												
oct-21												
nov-21												
déc-21												
janv-22												
févr-22												
mar-22	Tendances / scénarios	Etat des lieux	Elaboration atlas cartographique : descriptif complet pour toutes les thématiques					Formation des membres de la CLE Initiation Communication grand public sur la démarche et commissions géographiques Lien scolaires : proposition catalogue animations autour de l'eau ...	concertation parties prenantes demande nomination garant concertation			
avr-22			Elaboration document Etat initial diagnostic : analyse et enjeux									
mai-22												
juin-22												
juil-22												
août-22												
sept-22												
oct-22												
nov-22												
janv-23												
févr-23	Stratégie	Choix de la stratégie	Elaboration tendances et scénarios : Description du scénario tendanciel actuel avec projections du territoire climatographiques, socio économiques et écologiques , Description des scénarios alternatifs					Communication parties prenantes et grand public pour participation aux commissions thématiques Concertation préalable de 3 mois				
mar-23			Démarche garant									
avr-23												
mai-23												
juin-23												
juil-23												
août-23												
sept-23												
oct-23												
nov-23												
déc-23	PAGD Règlement	Construction du PAGD et Règlement	Identification des enjeux prioritaires définition d'objectifs communs Choix stratégie sur la base des scénarios Concertation préalable du public evaluation environnementale					Communication parties prenantes et grand public sur approbation tendances et scénarios : news letter , presse... Large communication parties prenantes et grand public pour participation commissions géographiques sous forme de forum	concertation stratégie			
janv-24												
févr-24												
mar-24												
avr-24												
mai-24												
juin-24												
juil-24												
août-24												
sept-24												
oct-24	consultation et approbation	recueil des avis	Définition des objectifs généraux et priorités Définition du plan d'action PAGD Evaluation financière Choix et rédaction règlement Mise à jour cartographie					Communication parties prenantes et grand public sur approbationstratégie : news letter, presse... ConcertationPAGD				
nov-24			Analyse juridique du PAGD									
déc-24												
janv-25												
févr-25												
mar-25												
avr-25												
mai-25												
juin-25												
juil-25			finalisation							enquête publique	Arrêté déclenchant l'enquête publique	
août-25	Enquête publique (2 mois)											
sept-25												
oct-25												
nov-25												
déc-25												
janv-26												
févr-26												
mar-26												
avr-26												
mai-26												
juin-26												